

## **Dodatok č. 2**

k zmluve o dielo číslo **4905.0060071JKI** na realizáciu prác na stavbe  
**Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč**

uzavretej medzi účastníkmi :

---

**Objednávateľ:**      **Názov:**                    **Obec Poproč**  
                             **Sídlo:**                            **Obecný úrad Poproč,**  
                                                                              **Školská 2, 044 24 Poproč**  
  
                             **Zastúpená:**             **Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce**  
**Bankové spojenie:** **Dexia banka Slovensko, a.s.**  
**Číslo účtu:**                    **0404770001/5600**  
**IČO:**                                        **00324639**  
**DIČO:**                                 **2020746189**

**Zhotoviteľ:**           **Názov:**                    **EUROVIA SK, a.s.**  
                              **Sídlo:**                        **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**

Z dôvodu zmeny štatutárneho zástupcu na strane objednávateľa a zmeny výšky sadzby DPH zmluvné strany menia zmluvu o dielo, číslo **4905.0060071JKI** takto:

### **Čl. I**

1. Na základe výsledku komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010 s účinnosťou odo dňa 27.12.2010 sa mení štatutárny zástupca obce.  
Novým štatutárnym zástupcom obce je: **Ing. Štefan Jaklovský, nar. 16.7.1954, trvale bytom Poproč, Sadová 52.**

### **Čl. II**

1. S účinnosťou odo dňa 1.1.2011 sa v celej zmluve údaj o sadzbe DPH v sume „19 %” ruší a nahrádza údajom „20%“.
2. V Prílohe zmluvy „č. 1 – Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok“: s účinnosťou odo dňa 1.1.2011 sa matematickým výpočtom menia sumy uvedené v sadzbe 19 % DPH na sumu sadzby DPH vo výške 20%.

### **Čl. III**

#### **Čl. 5. Cena predmetu zmluvy**

Bod 5.2. mení sa pôvodné znenie textu časti:

Cena bez DPH	<b>778 003,16 €</b>
DPH 20 %	<b>155 600,63 €</b>
Cena vrátane DPH	<b>933 603,79 €</b>

#### Čl. IV

Zmeny a dodatky k zmluve o dielo a jej dodatkom a dohodu o ukončení zmluvy je možné uzavrieť len písomnou formou, pričom všetky tieto zmeny, dodatky a dohoda o ukončení zmluvy nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Obec Poproč je povinná zverejniť tento dodatok do 7 dní od jeho uzavretia na webovom sídle obce : www.poproc.sk.

Druhá zmluvná strana – spoločnosť EUROVIA SK, a.s. môže požiadať obec Poproč o písomné potvrdenie o splnení povinnosti zverejniť tento dodatok.

Obec Poproč je povinná na základe požiadania druhej zmluvnej strany – spoločnosti EUROVIA SK, a.s. vydať tejto zmluvnej strane do 30 dní od doručenia tejto žiadosti písomné potvrdenie o zverejnení dodatku, v ktorom uvedie dátum zverejnenia.

V prípade, že obec Poproč nezverejní tento dodatok do 7 dní od jej uzavretia môže druhá zmluvná strana – spoločnosť EUROVIA SK, a.s. podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku.

V prípade, že dodatok nebude zverejnený do troch mesiacov od uzavretia dodatku, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo.

#### Čl. V

Na koniec druhej vety bodu 4.7. sa dopĺňuje znenie ...“a nadobudnutí jeho účinnosti.“

#### Čl. VI

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží 2 objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

V Poproči dňa 15.02.2011.

V Košiciach dňa 07.02.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Štefan Jaklovský  
starosta obce



.....  
Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice



EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice